

Atbildes uz piegādātāja jautājumiem
Par iepirkumu identifikācijas Nr. JRS 2018/02K/ERAF

Jēkabpilī, 14.03.2018.

Jautājums:

Iepazīstoties ar iepirkuma i.d.Nr. *JRS 2018/02K/ERAF* nolikumu, vēlamies norādīt, ka nolikuma 6.2.punktā norādītie līguma izpildes termiņi ir par īsu, jo:

- 1) tehnisko noteikumu saņemšana (piem. Sadales tīkls - 1 mēnesis);
- 2) būvprojekta minimālā sastāvā saskaņošana būvvaldē un būvatļaujas saņemšana (1 mēnesis);
- 3) saskaņošana ar tehnisko noteikumu izdevējietādēm (1-2 nedēļas);
- 4) būvprojekta ekspertīze (1-2 nedēļas) un korekciju veikšana (1-2 nedēļas);
- 5) būvprojekta nodošana būvvaldei atzīmei par projektēšanas nosacījumu izpildi (1 mēnesis).

Pēc augstāk uzskaitītā, secinām, ka būvprojektēšanas administratīvā procesa ilgums vien sastāda 4 mēnešus.

Lūdzam rast iespēju pagarināt būvprojekta izstrādes termiņu – 8 (astoņi) mēneši katrai daļai.

Atbilde:

Ja dokumenti ir izstrādāti un sagatavoti atbilstošā kvalitātē, tad:

- 1) tehnisko noteikumu saņemšanas termiņš, pats maksimāli iespējami garākais ir līdz 1 mēnesim;
- 2) būvprojekta minimālā sastāva saskaņošana Jēkabpils Būvvaldē un būvatļaujas saņemšana, reālais termiņš – 1 nedēļa;
- 3) saskaņošana ar tehnisko noteikumu izdevējietādēm – vidēji 3 darba dienas;
- 4), 5) būvprojekta ekspertīze un būvprojekta nodošana būvvaldei atzīmei par projektēšanas nosacījumu izpildi, netiek ieskaitīts būvprojekta izstrādes termiņā. Skatīt līguma projekta 2.2., 2.3. punktu.

Būvprojekta izstrādes termiņi netiek pagarināti.